PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2019,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, ESTADO DO
PARANA, E A EMPRESA CONSTRUTORA
NOVIDAD LTDA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, com sede a Rua Encantilado,
11, inscrito no CNPJ sob n°® 01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercicio de seu mandato e fungdes, Sr. Caetano llair Alievi, e

CONTRATADA:

CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA, empresa juridica de direito privada, com sede na RUA PADRE
CHAMPAGNAT, 158 ANDAR 2 SALA 205 - CEP: 85812101 - BAIRRO: centro,Cascavel/PR, inscrita no
CNPJ sob n° 12.203.058/0001-11.

CLAUSULA PRIMEIRA:
PRAZO passa a ter a seguinte redagéo:

O periodo para a execugao do objeto contratado fica aditivado até 17/05/2020 e prazo de vigéncia até
17/10/2020, conforme Tomada de pregos n° 1/2019, Contrato n°® 38/2019 firmado em 18/07/2019.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo se da em virtude do atraso no repasse dos recursos.
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas
presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2019,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOQPOLIS, ESTADO DO
PARANA, E A EMPRESA CONSTRUTORA
NOVIDAD LTDA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, com sede & Rua Encantilado,
11, inscrito no CNPJ sob n° 01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercicio de seu mandato e fungdes, Sr. Caetano llair Alievi, e

CONTRATADA:

CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA, empresa juridica de direito privada, com sede na RUA PADRE
CHAMPAGNAT, 158 ANDAR 2 SALA 205 - CEP: 85812101 - BAIRRO: centro,Cascavel/PR, inscrita no
CNPJ sob n°®12.203.058/0001-11.

CLAUSULA PRIMEIRA:
PRAZO passa a ter a seguinte redacao:

O periodo para a execugao do objeto contratado fica aditivado até 17/05/2020 e prazo de vigéncia ate
17/10/2020, conforme Tomada de pregos n® 1/2019, Contrato n® 38/2019 firmado em 18/07/2019.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo se da em virtude do atraso no repasse dos recursos.
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas
presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2019,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, ESTADO DO
PARANA, E A EMPRESA CONSTRUTORA
NOVIDAD LTDA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, com sede a Rua Encantilado,
11, inscrito no CNPJ sob n° 01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercicio de seu mandato e funges, Sr. Caetano llair Alievi, e

CONTRATADA:

CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA, empresa juridica de direito privada, com sede na RUA PADRE
CHAMPAGNAT, 158 ANDAR 2 SALA 205 - CEP: 85812101 - BAIRRO: centro,Cascavel/PR, inscrita no
CNPJ sob n° 12.203.058/0001-11.

CLAUSULA PRIMEIRA:
PRAZO passa a ter a seguinte redagao:

O periodo para a execugao do objeto contratado fica aditivado até 17/05/2020 e prazo de vigéncia ate
17/10/2020, conforme Tomada de pregos n° 1/2019, Contrato n° 38/2019 firmado em 18/07/2019.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente termo se da em virtude do atraso no repasse dos recursos.
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢des do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de CpRhtrato, com as testemunhas
presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

EXTRATO PARA PUBLICAGAO

O Prefeito Municipal de Manfrindpolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei
Federal n° 8.666/93 e legislagdo complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE
CONTRATO.

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 38/2019.
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinépolis
CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA:

DO PRAZO DE EXECUGAO passa a ter a seguinte redagao:

O periodo para a execucgdo do objeto contratado fica aditivado até 17/05/2020 e prazo de
vigéncia até 17/10/2020, conforme Tomada de pregos n° 1/2019, Contrato n® 38/2019 firmado
em 18/07/2019.

CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do contrato original.
Manfrinépolis, em 13/02/2020.

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO PUBLICADO NO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09

Requisicao de Aditivo de Prazo

Ao setor de Licitagao

Prezados, venho por meio deste, referente a Tomada de Pregcos 01/2019 e
Contrato 38/2019, solicitar a prorrogagéo da execugéo por mais 03 (trés) meses a contar
do prazo vigente. Tal solicitagéo justifica-se pelo adiamento do inicio da execugao dos
servicos em um més apos a ordem de servigo, por solicitagdo da administragao municipal
e FUNASA, de forma a compatibilizar a execugdo da obra com o crédito da primeira
parcela dos recursos do convénio, bem como, pela necessidade de modificagéo de alguns

beneficiarios, devido a impedimentos diversos aos critérios da FUNASA.

Manfrinopolis, 12 de fevereiro de 2020

7 joao Geremia
oretaric Municipal de
Afnpinistracio @ Finangas

Secretario Municipal de Administragao e Finangas

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e 3562-1086  — e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br










