PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
79/2024, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, ESTADO
DO PARANA, E A EMPRESA CONSTRUTORA
DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, com sede a Rua Encantilado,
11, inscrito no CNPJ sob n° 01.614.343/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
em pleno exercicio de seu mandato e fun¢des, Sra. llena De Fatima Pegoraro Oliveira, portadora
da Cédula de Identidade RG n° 76403171 — SSP/PR e do CPF/MF n° 022.654.289-06, e

CONTRATADA:

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, empresa juridica de
. direito privada, com sede na R ENCANTILADO, 0 ESCRITORIO - CEP: 85628000 - BAIRRO:
CENTRO NOVO,Manfrinépolis/PR, inscrita no CNPJ sob n° 41.103.142/0001-61.

Objeto: Contratagdo de empresa para execucdo de muro de contengio em concreto conforme
projeto

CLAUSULA PRIMEIRA:

PRAZO passa a ter a seguinte redacgéo:

O periodo para a execugdo do objeto contratado fica aditivado até 01/04/2025, conforme
Concorréncia n°® 11/2024, Contrato n°® 79/2024 firmado em 09/09/2024.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente contrato fica paralisado até posterior emissdo de Ordem de Servigo.

CLASULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas
presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.

Manfrinépolis, em 20/12/2024.
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llena De Fatima Pegoraro Oliveira
022.654.289-06 ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Prefeita Municipal ROGERIO DUQUESNE
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KELVIS DOUGLAS POLETTI CELANE ERLACHER
08640331928 94723702091
Testemunha Testemunha

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562 1001 e-mail: mantnﬂmantrmomhs pr.gov.br
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
79/2024, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, ESTADO
DO PARANA, E A EMPRESA CONSTRUTORA
DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, com sede a Rua Encantilado,
11, inscrito no CNPJ sob n°® 01.614.343/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, Sra. llena De Fatima Pegoraro Oliveira, portadora
da Cédula de Identidade RG n°® 76403171 — SSP/PR e do CPF/MF n° 022.654.289-06, e

CONTRATADA:

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, empresa juridica de
direito privada, com sede na R ENCANTILADO, 0 ESCRITORIO - CEP: 85628000 - BAIRRO:
CENTRO NOVO,Manfrindpolis/PR, inscrita no CNPJ sob n°® 41.103.142/0001-61.

Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de muro de contencdo em concreto conforme

projeto

CLAUSULA PRIMEIRA:

PRAZO passa a ter a seguinte redagao:

O periodo para a execugdo do objeto contratado fica aditivado até 01/04/2025, conforme
Concorréncia n® 11/2024, Contrato n® 79/2024 firmado em 09/09/2024.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente contrato fica paralisado até posterior emissdo de Ordem de Servigo.

CLASULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato original.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas
presentes no ato, a fim de que produzam efeitos legais.

Manfrinépolis, em 20/12/2024.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

EXTRATO PARA PUBLICAGAO

O Prefeito Municipal de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na
Lei Federal n° 14.133/21 e legislagdo complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE
CONTRATO.

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 79/2024.
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinopolis

CONTRATADA: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA:

DO PRAZO DE EXECUGAO passa a ter a seguinte redagao:

O periodo para a execugédo do objeto. contratado fica aditivado até 01/04/2025, conforme
Concorréncia n® 11/2024 e Contrato n°® 79/2024 firmado em 09/09/2024.

CLAUSULA SEGUNDA:
O presente contrato fica paralisado até posterior emissdo de Ordem de Servico.

CLASULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢ées do contrato original.

Manfrinépolis, em 20/12/2024.
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA

O Prefeito Municipal de Manfrinopolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n®

14.133/21 e legislagao , EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
1° TERMO ADITIVO AO CWI'RATON'MH
CONTRATANTE:

de Manfrinopolis
CONTRATADA: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUGAO passa a ter a seguinte redagzo:
O periodo para a execugao do objeto contratado fica aditivado até 01/04/2025, conforme Concorréncia n®
11/2024 e Contrato n® 79/2024 firmado em 09/09/2024.
CLAUSULA SEGUNDA: O ntrato fica paralisado até
CLASULA TERCEIRA:

Manfrinopolis, em 20/12/2024. llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAGAQ
O Prefeito Municipal de Manfrinopolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n°
8.666/93 e legislagao complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1/2024.
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinbpolis
CONTRATADA: ESPLENDORA_OBRAS LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUGAQ passa a ter a seguinte redagao:

O periodo para a execugao do objeto contratado fica aditivado até 20/02/2025, conforme Concorréncia n®
2/2023 e Contrato n® 1/2024 firmado em 22/01/2024.
CLAUSULA SEGUNDA: As partes, em comum acordo, resolvem, que o periodo da data-base para

de reajuste | anual fica p gado em 90 dias a partir da assinatura deste aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA: Diante deste ato, fica afastada a possibilidade de requerimento de reequilibrio
econ&nmhmmpamdawmaada.bunmprevéamnuncladacomraadaunplenearu
mesmo pelo prazo de 90 dias, a partir da assinatura deste aditivo.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausul dicdes do contrato original.
Manfrinopolis, em 19/11/2024. llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Pr*iallnnqd
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Sangue

Uma Unica doagéo de sangue pode salvar até
4 vidas. Pessoas que estao passando por
tratamentos e intervencoes médicas de
grande complexidade, como transplantes e
cirurgias, por exemplo, s@o as que mais
precisam desse cuidado.

TODOS JUNTOS
_FAZEM UM
TRANSITO MELHOR

NO_
TRANSITO,
SO UMA
COISA
IMPORTA:
RESPEITO!

Z R, CAMARA DE VEREADORES

DIONISIO
CERQUEIRA - SC



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 79-2024

EXTRATO PARA PUBLICACAO

O Prefeito, Municipal de Manfrindpolis, Estado do Parana,
TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n° 14.133/21 e
legislagdo complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO
DE CONTRATO.

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 79/2024.
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinépolis
CONTRATADA: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA
DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA: _

DO PRAZO DE EXECUCAO passa a ter a seguinte redagio:
O periodo para a execugio do objeto contratado fica aditivado
até 01/04/2025, conforme Concorréncia n° 11/2024 e Contrato
n° 79/2024 firmado em 09/09/2024.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente contrato fica paralisado até posterior emissdo de
Ordem de Servigo.

CLASULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do
contrato original.

Manfrinépolis, em 20/12/2024.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kelvis Douglas Poletti
Coédigo Identificador:D641998E

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 23/12/2024. Edig¢do 3179

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09
Requerimento

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede na Rua Encantilado, n° 11, Centro, Manfrinépolis, CEP:
85.628-000, inscrita no CNPJ sob n° 01.614.343/0001-09, neste representado por sua
Prefeita Municipal Sra. llena de Fatima Pegoraro Oliveira, em pleno exercicio de seu
mandato e fungdes, vem mui respeitosamente através deste tratar do Contrato 79/2024
advindo da Concorréncia 11/2024, celebrado com CONSTRUTORA DUQUES E
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Pessoa juridica, inscrita no CNPJ/MF
sob o n®41.103.142/0001-61.

Em relagéo ao referido contrato, tendo em vista que até a presente
data foi de escolha e do interesse do Municipio a ndo emissdo de Ordem de Servigo e 0
iminente findar e alteracdo de mandato, solicita-se alteragéo do prazo de execugéo para
01 de abril de 2025 e paralizagdo do referido contrato até a emissédo de Ordem de

Servigo.
Manfrinépolis-PR, em 19 de dezembro de 2024
. (
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llena de Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 -~  MANFRINOPOLIS - PARANA

Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86 -~  e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09
Requerimento

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parand, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede na Rua Encantilado, n® 11, Centro, Manfrinépolis, CEP:
85.628-000, inscrita no CNPJ sob n°® 01.614.343/0001-09, neste representado por sua
Prefeita Municipal Sra. llena de Fatima Pegoraro Oliveira, em pleno exercicio de seu
mandato e fungbes, vem mui respeitosamente através deste tratar do Contrato 79/2024
advindo da Concorréncia 11/2024, celebrado com CONSTRUTORA DUQUES E
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Pessoa juridica, inscrita no CNPJ/MF
sob o n®41.103.142/0001-61.

Em relac&o ao referido contrato, tendo em vista que até a presente
data foi de escolha e do interesse do Municipio a ndo emisséo de Ordem de Servigo e 0
iminente findar e alteracdo de mandato, solicita-se alteracdo do prazo de execug&o para
01 de abril de 2025 e paralizagéo do referido contrato até a emissdo de Ordem de

Servigo.
Manfrinépolis-PR, em 19 de dezembro de 2024
llena de Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
Rua Encantilado, 11 — Centro - CEP: 85.628-000 -  MANFRINOPOLIS - PARANA

Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86 -~ e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




