

## Cronograma



**Descrição:** Construção de 03 Módulos Sanitários Domiciliares Remanescentes - FUNASA

**Local:** Diversas Localidades - Manfrinópolis - Paraná

**Convênio:** 855072/2017 651/2017

**FUNASA** 651/2017

**Data:** 18 de maio de 2021

**BDI:** 27,03%

**Data-base:** 12/2020

Item	Descrição	Mês 01	Mês 02
1	Módulo Sanitário Padrão FUNASA 2019 - Com Sumidouro para Solo Argiloso	0	3
	Período	%	
		Investimento	
		0,00%	100,00%
		R\$0,00	R\$43.145,37
	Acumulado	%	
		Investimento	
		0,00%	100,00%
		R\$0,00	R\$43.145,37

Manfrinópolis - Paraná, 18 de maio de 2021

**Daniel Luz dos Reis**

Engenheiro Civil

CREA - PR 169227/D