



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Cronograma físico-financeiro Cronograma de referência

Tomador: Município de Manfrinópolis - Paraná
Empreendimento: Pavimentação Poliédrica

**Pavimentação Poliédrica (calçamento de pedras
irregulares)**

CNPJ: 01.614.343/0001-09
BDI Adotado: 34% e 25,63%

Localidade: Linha Tancredo Bengher e Sede
Municipal

Item	Descrição	Total	Trimestre 01		
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	R\$173.650,46	100,00%		
1.1.	Placa de Obra	R\$976,46	100,00%		
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	R\$976,46	100,00%		
1.2.	Trabalhos em terra	R\$139.266,09	100,00%		
1.2.1.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	R\$15.382,93	100,00%		
1.2.2.	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	R\$2.016,43	100,00%		
1.2.3.	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	R\$22.686,69	100,00%		
1.2.4.	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	R\$89.365,21	100,00%		
1.2.5.	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	R\$6.530,49	100,00%		
1.2.6.	Compactação de pavimento poliédrico	R\$3.284,34	100,00%		
1.3.	Pavimentação urbana				
1.3.1.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	R\$2.024,07	100,00%		
1.3.2.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	R\$3.000,98	100,00%		
1.3.3.	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	R\$11.821,16	100,00%		
1.3.4.	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	R\$863,63	100,00%		
1.3.5.	Compactação de pavimento poliédrico	R\$434,34	100,00%		
1.4.	Contenção				
1.4.1.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	R\$15.263,73	100,00%		
	Período	%	100,00%		
	Investimento		R\$173.650,46		
	Acumulado	%	100,00%		
	Investimento		R\$173.650,46		

Manfrinópolis - Paraná,

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

Daniel Luz dos Reis
Engenheiro Civil
CREA - PR 169227/D