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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
034009/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA  527.071,82 % Período: 3,47% 16,31% 11,48% 16,19% 43,24% 5,16% 4,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  18.280,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TRABALHOS EM TERRA  14.241,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRA ESTRUTURA  69.998,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRA ESTRUTURA  60.530,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES E PAINÉIS  27.172,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  227.887,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.705,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  85.312,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  17.665,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  427,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. EQUIPAMENTOS  3.848,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,47% 16,31% 11,48% 16,19% 43,24% 5,16% 4,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.380,87 44.104,75 31.062,50 43.779,58 116.944,64 13.943,93 11.259,92 - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.899,46 41.841,33 29.468,40 41.532,87 110.943,16 13.228,34 10.682,07 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.280,33 85.946,08 60.530,90 85.312,45 227.887,80 27.172,27 21.941,99 - - - - - 

%: 3,47% 19,77% 31,26% 47,45% 90,68% 95,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 9.380,87 53.485,62 84.548,12 128.327,70 245.272,34 259.216,27 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 

Acumulado: Contrapartida: 8.899,46 50.740,79 80.209,19 121.742,06 232.685,22 245.913,56 256.595,63 256.595,63 256.595,63 256.595,63 256.595,63 256.595,63 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.280,33 104.226,41 164.757,31 250.069,76 477.957,56 505.129,83 527.071,82 527.071,82 527.071,82 527.071,82 527.071,82 527.071,82 

Local Responsável Técnico
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI
CREA/CAU: PR-102404/D

Data ART/RRT: 1720196343830
terça-feira, 5 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

MANFRINOPOLIS - PR

1057785-81/2018

Total:    R$ 527.071,82

Item Descrição
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