
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Reforma da Futura Câmara Municipal de Vereadores 210.451,72 % Período: 11,35% 22,50% 35,86% 30,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Demolição inicial  4.140,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Ramais externos e Remanejamento elétrico Ed. Vizinha (Edificação Pública) 917,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Reconstrução de elementos e paredes internos  9.127,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Detalhes da fachada  26.804,51 % Período: 0,00% 77,91% 22,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Platibanda  14.380,12 % Período: 0,00% 74,78% 25,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Barrilete  6.669,42 % Período: 0,00% 57,24% 42,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Cobertura  31.573,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Detalhe 08  2.707,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Recuperação interna  8.519,20 % Período: 0,00% 0,00% 72,16% 27,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Revestimentos internos  38.283,82 % Período: 0,00% 0,00% 44,99% 55,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Pintura externa  5.944,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Louças Sanitárias  3.604,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Barras apoio acessibilidade  7.003,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. Esquadrias  10.420,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Hidráulico  3.814,20 % Período: 0,00% 64,41% 21,83% 13,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. Esgoto  6.726,35 % Período: 0,00% 67,45% 32,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. Elétrico  25.759,44 % Período: 37,64% 12,51% 0,00% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. Cortes e recuperação de pisos elétrica e hidráulica 2.384,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. Chumbagem estrutural de barras  1.169,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. Caixas passagem pluvial (tubos e corte considerados anteriormente) 501,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,35% 22,50% 35,86% 30,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.882,44 47.342,14 75.460,02 63.767,12 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.882,44 47.342,14 75.460,02 63.767,12 - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma da Futura Câmara Municipal de Vereadores

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Manfrinópolis Reforma da Futura Câmara de Vereadores0

Total:    R$ 210.451,72

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma da Futura Câmara Municipal de Vereadores

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Manfrinópolis Reforma da Futura Câmara de Vereadores0

Item Descrição

%: 11,35% 33,84% 69,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.882,44 71.224,58 146.684,60 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.882,44 71.224,58 146.684,60 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 210.451,72 

Local Responsável Técnico
Nome: Daniel Luz dos Reis
CREA/CAU: CREA - PR 169227/D

Data ART/RRT: 1720216192319  
segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

Manfrinópolis - PR
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