
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANFRINÓPOLIS SAM  15 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 320.000,00 87,79%

Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA LOTE nº 1 Data 07/04/2022 Dias 70 Data 26/06/2022 nº Contrapartida do Proponente 44.523,67 12,21%

Quantidade: 648,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 364.523,67 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 26/6/22 27/7/22 27/8/22 27/9/22 28/10/22 28/11/22
Data Fim 26/7/22 26/8/22 26/9/22 27/10/22 27/11/22 28/12/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 40 30 30 11.862,12 3,25

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 30 20 10 10 10 27.620,51 7,58

3 FUNDACOES 3 20 40 40 3.644,26 1,00

4 ESTRUTURAS 4 10 20 20 20 20 10 37.733,20 10,35

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 20 30 25 10 126.516,60 34,71

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 20 20 20 20 19.810,66 5,43

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20 137.336,32 37,68

TOTAIS TOTAIS 364.523,67 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.165,30 3.123,98 3.123,98 3 10.413,26 2,86%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 579,55 434,66 434,66 3 1.448,86 0,40%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 4.849,38 7.274,07 4.849,38 2.424,69 2.424,69 2.424,69 6 24.246,88 6,65%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 674,73 1.012,09 674,73 337,36 337,36 337,36 6 3.373,63 0,93%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 639,83 1.279,66 1.279,66 3 3.199,14 0,88%

3C CONTRAPARTIDA R$ 89,02 178,05 178,05 3 445,12 0,12%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 3.312,44 6.624,88 6.624,88 6.624,88 6.624,88 3.312,44 6 33.124,39 9,09%

4C CONTRAPARTIDA R$ 460,88 921,76 921,76 921,76 921,76 460,88 6 4.608,81 1,26%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 5.553,18 11.106,36 22.212,72 33.319,08 27.765,90 11.106,36 6 111.063,60 30,47%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 772,65 1.545,30 3.090,60 4.635,90 3.863,25 1.545,30 6 15.453,00 4,24%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.739,09 1.739,09 3.478,19 3.478,19 3.478,19 3.478,19 6 17.390,95 4,77%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 241,97 241,97 483,94 483,94 483,94 483,94 6 2.419,71 0,66%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 12.056,18 12.056,18 24.112,36 24.112,36 24.112,36 24.112,36 6 120.561,78 33,07%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.677,45 1.677,45 3.354,91 3.354,91 3.354,91 3.354,91 6 16.774,54 4,60%

T TOTAIS TESOURO R$ 32.315,40 43.204,21 65.681,15 69.959,19 64.406,01 44.434,03 320.000,00 87,79%

C CONTRAPARTIDA R$ 4.496,25 6.011,28 9.138,64 9.733,87 8.961,23 6.182,39 44.523,67 12,21%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 36.811,65 49.215,49 74.819,80 79.693,07 73.367,24 50.616,43 364.523,67 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,10% 13,50% 20,53% 21,86% 20,13% 13,89% 364.523,67 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,10% 23,60% 44,13% 65,99% 86,11% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________


