PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRU QAO CIVIL
Municipio: MANFRINOPOLIS SAM 15 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 320.000,00 87,79%
Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTETICA LOTE n° 1 Data ‘ 07/04/2022 Dias ‘ 70 Data ‘ 26/06/2022 n° Contrapartida do Proponente 44.523,67 12,21%
Quantidade: ' 648,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 364.523,67| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) [ TOTAL
Data Inicio 26/6/22 27/7/22 27/8/22 27/9/22 28/10/22 28/11/22
Data Fim 26/7/22 26/8/22 26/9/22 27/10/22 27/11/22 28/12/22
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 40 30 30 11.862,12 325
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 20 30 20 10 10 10 27.620,51 7,58
3 FUNDACOES 20 40 40 3.644,26 1,00
4 ESTRUTURAS 10 20 20 20 20 10 37.733,20 10,35
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 20 30 25 10 126.516,60 34,71
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 10 10 20 20 20 20 19.810,66 5,43
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20 137.336,32 37,68
TOTAIS TOTAIS Il 364.523,67| 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.165,30 3.123,98 3.123,98 3 10.413.26| 2,86%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 579,55 434,66 434,66 3 144886  0,40%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 4.849,38 7.274,07 4.849,38 2.424,69 2.424,69 2.424,69 6 24.246,88]  6,65%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 674,73 1.012,09 674,73 337,36 337,36 337,36 6 3.373,63| 0,93%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 639,83 1.279,66 1.279,66 3 3.199,14|  0,88%
3C CONTRAPARTIDA R$ 89,02 178,05 178,05 3 44512|  0,12%
a7 ESTRUTURAS TESOURO R$ 3.312,44 6.624,88 6.624,88 6.624,88 6.624,88 3.312,44 6 33.124,39]  9,09%
4c CONTRAPARTIDA R$ 460,88 921,76 921,76 921,76 921,76 460,88 6 460881  1,.26%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 5.553,18 11.106,36 22.212,72 33.319,08 27.765,90 11.106,36 6 111.063,60| 30,47%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 772,65 1.545,30 3.090,60 4.635,90 3.863,25 1.545,30 6 1545300  4,24%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.739,09 1.739,09 3.478,19 3.478,19 3.478,19 3.478,19 6 17.390,95|  4,77%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 241,97 241,97 483,94 483,94 483,94 483,94 6 241971  0,66%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 12.056,18 12.056,18 24.112,36 24.112,36 24.112,36 24.112,36 6 120.561,78| 33,07%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.677,45 1.677,45 3.354,91 3.354,91 3.354,91 3.354,91 6 16.774,54]  4,60%
T TOTAIS TESOURO R$ 32.315,40 43.204,21 65.681,15 69.959,19 64.406,01 44.434,03 320.000,00| 87,79%
[ CONTRAPARTIDA R$ 4.496,25 6.011,28 9.138,64 9.733,87 8.961,23 6.182,39 4452367 12,21%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 36.811,65 49.215,49 74.819,80 79.693,07 73.367,24 50.616,43 364.523,67| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,10% 13,50% 20,53% 21,86% 20,13% 13,89% 364.523,67| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,10% 23,60% 44,13% 65,99% 86,11% 100,00% oK OK
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