Cronograma
y Descricdo: Construcao de 03 Médulos Sanitarios Domiciliares Remanescentes - FUNASA
> Local: Diversas Localidades - Manfrindpolis - Parana
. Convénio: 855072/2017 651/2017

e T FUNASA 651/2017
HNNGPOUS T Data: 18 de maio de 2021
BDI: 27,03% Data-base: 12/2020
Item |Descricao Més 01 Més 02
Modulo Sanitario Padrao FUNASA 2019 - Com
. ) 0 3
1 Sumidouro para Solo Argiloso
, % 0,00% 100,00%
Periodo -
Investimento R$0,00 R$43.145,37
A lad % 0,00% 100,00%
cumuiado Investimento RS0,00 R$43.145,37

Manfrinépolis - Parana, 18 de maio de 2021

Daniel Luz dos Reis
Engenheiro Civil
CREA - PR 169227/D



