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Manfrinópolis - Paraná, 18 de maio de 2021

Daniel Luz dos Reis
Engenheiro Civil

CREA - PR 169227/D

Cronograma
Descrição: Construção de 03 Módulos Sanitários Domiciliares Remanescentes - FUNASA
Local: Diversas Localidades - Manfrinópolis - Paraná  
Convênio: 855072/2017    651/2017
FUNASA 651/2017
Data: 18 de maio de 2021

Descrição Mês 01 Mês 02
Módulo Sanitário Padrão FUNASA 2019 - Com 
Sumidouro para Solo Argiloso

0 3

Período

Acumulado

100,00%
R$43.145,37
100,00%

R$43.145,37

0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00

%
Investimento

%
Investimento


