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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
e = .
= Manrgingponts - * (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Municipio de Manfrinépolis Reforma da Futura Camara de Vereadores Reforma da Futura Camara Municipal de Vereadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 11,35% 22,50% 35,86% 30,30%
1.1. Demoli¢éo inicial 4.140,87 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. Ramais externos e Remanejamento elétrico E 917,67 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. Reconstrugdo de elementos e paredes internc 9.127,25 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. Detalhes da fachada 26.804,51 | % Periodo: 77,91% 22,09%
[1.5. Platibanda 14.380,12 | % Periodo: 74,78% 25,22%
[1.6. Barrilete 6.669,42 | % Periodo: 57,24% 42,76%
[1.7. Cobertura 31.573,29 | % Periodo: 100,00%
[1.8. Detalhe 08 2.707,64 | % Periodo: 100,00%
|1.9. Recuperagéo interna 8.519,20 | % Periodo: 72,16% 27,84%
[1.10.  Revestimentos internos 38.283,82 | % Periodo: 44,99% 55,01%
[1.11. Pintura externa 5.944,16 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  Lougas Sanitarias 3.604,73 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  Barras apoio acessibilidade 7.003,24 | % Periodo: 100,00%
[1.14.  Esquadrias 10.420,28 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  Hidraulico 3.814,20 | % Periodo: 64,41% 21,83% 13,75%
[1.16.  Esgoto 6.726,35 | % Periodo: 67,45% 32,55%
[1.17.  Elétrico 25.759,44 | % Periodo: | 37,64% 12,51% 49,85%
|1.18. Cortes e recuperacgao de pisos elétrica e hidra 2.384,58 | % Periodo: 100,00%
[1.19. Chumbagem estrutural de barras 1.169,00 | % Periodo: 100,00%
|1.20. Caixas passagem pluvial (tubos e corte consic 501,95 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 210.451,72 %: 11,35% 22,50% 35,86% 30,30%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 23.882,44 | 47.342,14 | 75.460,02 | 63.767,12
Outros: - - - -
Investimento: | 23.882,44 | 47.342,14 | 75.460,02 | 63.767,12
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Manfrinépolis - PR

. Grau de Sigilo
 Manrqopons ** (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Manfrinépolis Reforma da Futura Camara de Vereadores Reforma da Futura Camara Municipal de Vereadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
%: 11,35% 33,84% 69,70% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 23.882,44 | 71.224,58 | 146.684,60 | 210.451,72
Outros: - - - -
Investimento: | 23.882,44 | 71.224,58 | 146.684,60 | 210.451,72

Local

segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Luz dos Reis
CREA/CAU: CREA - PR 169227/D
ART/RRT: 1720216192319
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