
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: MANFRINÓPOLIS SAM  17 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 430.000,00 59,40%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTE nº 01 Data 14/04/2022 Dias 70 Data 03/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 293.869,43 40,60%

Quantidade: 5.685,78 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 723.869,43 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 3/7/22 3/8/22 3/9/22

Data Fim 2/8/22 2/9/22 3/10/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.829,29 0,53

2 TERRAPLENAGEM 2

3 BASE / SUB-BASE 3 100

4 REVESTIMENTO 4 40 40 20 651.763,98 90,04

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 100 5.636,76 0,78

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 100 33.060,76 4,57

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 16.625,73 2,30

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6

10 DRENAGEM

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 40 40 20 12.952,91 1,79

TOTAIS TOTAIS 723.869,43 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.274,71 1 2.274,71 0,31%

1C CONTRAPARTIDA R$ 1.554,58 1 1.554,58 0,21%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 154.866,89 154.866,89 77.433,44 3 387.167,22 53,49%

4C CONTRAPARTIDA R$ 105.838,71 105.838,71 52.919,35 3 264.596,76 36,55%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 3.348,40 1 3.348,40 0,46%

5C CONTRAPARTIDA R$ 2.288,36 1 2.288,36 0,32%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 19.639,08 1 19.639,08 2,71%

6C CONTRAPARTIDA R$ 13.421,68 1 13.421,68 1,85%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 9.876,18 1 9.876,18 1,36%

7C CONTRAPARTIDA R$ 6.749,55 1 6.749,55 0,93%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 3.077,77 3.077,77 1.538,88 3 7.694,41 1,06%

11C CONTRAPARTIDA R$ 2.103,40 2.103,40 1.051,70 3 5.258,50 0,73%

T TOTAIS TESOURO R$ 160.219,36 157.944,65 111.835,98 430.000,00 59,40%

C CONTRAPARTIDA R$ 109.496,68 107.942,10 76.430,64 293.869,43 40,60%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 269.716,05 265.886,76 188.266,63 723.869,43 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 37,26% 36,73% 26,01% 723.869,43 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 37,26% 73,99% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

HUGO HEWANS LEONARDI ___________________________ __________________ 14/04/2022


		2022-04-14T10:05:11-0300
	HUGO HEWANS LEONARDI:05921268976




