
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANFRINÓPOLIS SAM  16 Edital no Município Procedimento prévio 234.000,00 85,95%

Projeto: 2 PARQUES INFANTIS - API-02/MEU CAMPINHO LOTE nº 1 Data 13/05/2022 Dias 70 38.242,17 14,05%

Quantidade: 437,43 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 272.242,17 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 1/8/22 1/9/22 2/10/22 2/11/22 3/12/22 3/1/23

Data Fim 31/8/22 1/10/22 1/11/22 2/12/22 2/1/23 2/2/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 40 10 11.923,10 4,38

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 30 30 10 10 10 10 1.060,73 0,39

3 FUNDACOES 3 45 45 10 1.309,00 0,48

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 45 45 10 24.965,48 9,17

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 50 50 15.894,73 5,84

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 217.089,13 79,74

TOTAIS TOTAIS 272.242,17 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.124,12 4.099,30 1.024,82 3 10.248,25 3,76%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 837,43 669,94 167,49 3 1.674,85 0,62%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 273,52 273,52 91,17 91,17 91,17 91,17 6 911,73 0,33%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 44,70 44,70 14,90 14,90 14,90 14,90 6 149,00 0,05%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 506,31 506,31 112,51 3 1.125,12 0,41%

3C CONTRAPARTIDA R$ 82,74 82,74 18,39 3 183,88 0,07%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 9.656,35 9.656,35 2.145,86 3 21.458,55 7,88%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.578,12 1.578,12 350,69 3 3.506,93 1,29%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 6.830,99 6.830,99 2 13.661,98 5,02%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 1.116,38 1.116,38 2 2.232,75 0,82%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 37.318,87 74.637,75 74.637,75 3 186.594,37 68,54%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 6.098,95 12.197,90 12.197,90 3 30.494,76 11,20%

T TOTAIS TESOURO R$ 5.903,95 4.879,12 8.059,50 53.897,38 84.385,27 76.874,78 234.000,00 85,95%

C CONTRAPARTIDA R$ 964,87 797,39 1.317,15 8.808,35 13.790,92 12.563,50 38.242,17 14,05%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 6.868,82 5.676,51 9.376,65 62.705,73 98.176,19 89.438,27 272.242,17 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,52% 2,09% 3,44% 23,03% 36,06% 32,85% 272.242,17 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,52% 4,61% 8,05% 31,09% 67,15% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito:

___________________________


