PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRU QAO CIVIL
Municipio: MANFRINOPOLIS SAM 16 Edital no Municipio Procedimento prévio 234.000,00 85,95%
Projeto: 2 PARQUES INFANTIS - API-02/MEU CAMPINHO LOTE n° 1 Data \ 13/05/2022 Dias \ 70 38.242,17 14,05%
Quantidade: : 437,43 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 272.242,17| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 1/8/22 1/9/22 2/10/22 2/11/22 3/12/22 3/1/23
Data Fim 31/8/22 1/10/22 1/11/22 2/12/22 2/1/23 2/2/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 50 40 10 11.923,10 438
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 30 30 10 10 10 10 1.060,73 0,39
3 FUNDACOES 45 45 10 1.309,00 0,48
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 45 45 10 24.965,48 9,17
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 50 50 15.894,73 5,84
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 217.089,13 79,74
TOTAIS TOTAIS (| 272.242,17 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
17 SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.124,12 4.099,30 1.024,82 3 10.248,25|  3,76%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 837,43 669,94 167,49 3 1.674,85|  0,62%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 273,52 273,52 91,17 91,17 91,17 9117 6 911,73|  0,33%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 44,70 44,70 14,90 14,90 14,90 1490 6 149,00]  0,05%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 506,31 506,31 112,51 3 1.12512|  0,41%
3C CONTRAPARTIDA R$ 82,74 82,74 18,39 3 183,88]  0,07%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 9.656,35 9.656,35 214586 3 21.458,55|  7,88%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.578,12 1.578,12 350,69] 3 3.506,93|  1,29%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 6.830,99 6.830,99 2 13.661,98]  5,02%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 1.116,38 1.116,38 2 223275  0,82%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 37.318,87 74.637,75 7463775 3 186.594,37| 68,54%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 6.098,95 12.197,90 12.197,90| 3 30.494,76| 11,20%
T TOTAIS TESOURO R$ 5.903,95 4.879,12 8.059,50 53.897,38 84.385,27 76.874,78| 234.000,00] 85,95%
[ CONTRAPARTIDA R$ 964,87 797,39 1.317,15 8.808,35 13.790,92 12.563 50| 38.242,17| 14,05%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 6.868,82 5.676,51 9.376,65 62.705,73 98.176,19 89.438,27 272.242,17| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,52% 2,09% 3,44% 23,03% 36,06% 32,85% 272.242.17| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,52% 4,61% 8,05% 31,09% 67,15% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito:




