
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Manfrinópolis - PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 160.000,00 79,00%

Projeto: Centro Comunitário LOTE nº Data 25/05/2022 Dias 70 Data 13/08/2022 nº Contrapartida do Proponente 42.521,95 21,00%

Quantidade: 592,62 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 202.521,95 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 13/8/22 13/9/22 14/10/22 14/11/22 15/12/22 15/1/23
Data Fim 12/9/22 13/10/22 13/11/22 14/12/22 14/1/23 14/2/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 3.391,59 1,67

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 50 50 2.249,75 1,11

3 FUNDACOES 3

4 ESTRUTURAS 4 30 30 40 932,02 0,46

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 40 60 1.913,76 0,94

6 COBERTURA 3 100 1.449,55 0,72

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 50 50 48.275,93 23,84

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 30 40 30 41.127,72 20,31

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 20 20 60 32.351,44 15,97

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 20 20 40 66.536,06 32,85

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 50 50 4.294,13 2,12

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

TOTAIS TOTAIS 202.521,95 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.679,48 1 2.679,48 1,32%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 712,11 1 712,11 0,35%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 888,69 888,69 2 1.777,39 0,88%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 236,18 236,18 2 472,36 0,23%

3T FUNDACOES TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 220,90 220,90 294,53 3 736,33 0,36%

4C CONTRAPARTIDA R$ 58,71 58,71 78,28 3 195,69 0,10%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 604,78 907,17 2 1.511,94 0,75%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 160,73 241,09 2 401,82 0,20%

6T COBERTURA TESOURO R$ 1.145,20 1 1.145,20 0,57%

6C CONTRAPARTIDA R$ 304,35 1 304,35 0,15%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 19.069,91 19.069,91 2 38.139,81 18,83%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 5.068,06 5.068,06 2 10.136,12 5,00%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 9.747,74 12.996,98 9.747,74 3 32.492,45 16,04%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 2.590,58 3.454,11 2.590,58 3 8.635,27 4,26%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 5.111,77 5.111,77 15.335,32 3 25.558,86 12,62%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.358,52 1.358,52 4.075,55 3 6.792,58 3,35%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 10.513,20 10.513,20 10.513,20 21.026,40 4 52.566,00 25,96%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 2.794,01 2.794,01 2.794,01 5.588,02 4 13.970,06 6,90%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 1.696,26 1.696,26 2 3.392,53 1,68%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 450,80 450,80 2 901,60 0,45%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 14.018,36 25.593,61 51.716,55 68.671,48 160.000,00 79,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 3.725,55 6.801,81 13.744,30 18.250,28 42.521,95 21,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 17.743,91 32.395,42 65.460,85 86.921,77 202.521,95 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,76% 16,00% 32,32% 42,92% 202.521,95 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,76% 24,76% 57,08% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________ mai/22
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