PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: Manfrinépolis - PR SAM Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 160.000,00 79,00%
Projeto: Centro Comunitario LOTE n° Data \ 25/05/2022 Dias \ 70 Data \ 13/08/2022 n° Contrapartida do Proponente 42.521,95 21,00%
Quantidade: ' 592,62 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 202.521,95| 100,00%
GRUPO _ |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 13/8/22 13/9/22 14/10/22 14/11/22 15/12/22 15/1/23
Data Fim 12/9/22 13/10/22 13/11/22 14/12/22 14/1/23 14/2/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 3.391,59 1,67
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 50 50 2.249,75 111
3 FUNDACOES
4 ESTRUTURAS 30 30 40 932,02 0,46
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 40 60 1.913,76 0,94
6 COBERTURA 100 1.449,55 0,72
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 50 50 48.275,93 23,84
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 30 40 30 41.127,72 20,31
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 20 20 60 32.351,44 15,97
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 20 20 40 66.536,06] 3285
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 50 50 4.294,13 2,12
12 DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)
TOTAIS TOTAIS Il 202.521,95] 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.679,48 1 267948]  1,32%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 712,11 1 71211]  0,35%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 888,69 888,69 2 1.777,39]  0,88%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 236,18 236,18 2 472,36]  0,23%
3T FUNDACOES TESOURO R$
3C CONTRAPARTIDA R$
47 ESTRUTURAS TESOURO R$ 220,90 220,90 294,53 3 736,33]  0,36%
4C CONTRAPARTIDA R$ 58,71 58,71 78,28 3 195,69  0,10%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 604,78 907,17 2 1511,94]  0,75%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 160,73 241,09 2 401,82  0,20%
6T COBERTURA TESOURO R$ 1.145,20 1 114520 0,57%
6C CONTRAPARTIDA R$ 304,35 1 304,35  0,15%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 19.069,91 19.069,91 2 38.139,81] 18,83%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 5.068,06 5.068,06 2 10.136,12|  5,00%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 9.747,74 12.996,98 9.747,74 3 3249245 16,04%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 2.590,58 3.454,11 2.590,58 3 8.63527|  4,26%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 5.111,77 5.111,77 15.335,32 3 25.558,86] 12,62%
ac INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.358,52 1.358,52 4.075,55 3 6.792,58|  3,35%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAJTESOURO R$ 10.513,20 10.513,20 10.513,20 21.026,40 4 52.566,00] 25.96%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 2.794,01 2.794,01 2.794,01 5.588,02 4 13.970,06|  6,90%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 1.696,26 1.696,26 2 3.392,53]  1,68%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 450,80 450,80 2 901,60]  045%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$
T TOTAIS TESOURO R$ 14.018,36 25.593,61 51.716,55 68.671,48 160.000,00]  79,00%
c CONTRAPARTIDA R$ 3.725,55 6.801,81 13.744,30 18.250,28 42.521,95]  21,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 17.743,91 32.395,42 65.460,85 86.921,77 202.521,95| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,76% 16,00% 32,32% 42,92% 202.521,95| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,76% 24,76% 57,08% 100,00% OK OK
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