[Edital:

Proponente: CNPJ:
Municipio: Manfrinépolis - Parana Area Construida: 190,89m?
Objeto: Capela Mortuaria Prazo de Execugao: 180 dias
CRONOGRAMA
) Prazo de Execucgao (dias) Total Coef.
Caodigo Discriminagéo dos Servigos Valor total
30 60 90 120 Servigo Acumulado| Infla.%
- R$[ 3.592,99 | R$3.592,99 R$3.592,99 0,64
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA
% 100,00% 100,00%
. R$| 6.521,96 | R$1.304,39 | R$1.956,59 R$1.304,39 | R$1.956,59 R$6.521,96 1,17
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00%
R$| 157.383,77 | R$15.738,38 | R$31.476,75 | R$31.476,75 | R$31.476,75 | R$31.476,75 | R$15.738,38 R$157.383,77 28,13
4 ESTRUTURAS
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
. R$| 65.188,31 R$6.518,83 | R$16.297,08 | R$19.556,49 [ R$16.297,08 | R$6.518,83 R$65.188,31 11,65
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 100,00%
R$| 87.153,16 R$43.576,58 | R$43.576,58 R$87.153,16 15,58
6 COBERTURA
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$| 38.393,53 R$19.196,77 | R$19.196,77 R$38.393,53 6,86
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
% 50,00% 50,00% 100,00%
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E | R$| 25.720,50 R$5.144,10 | R$5.144,10 | R$7.716,15 | R$7.716,15 R$25.720,50 4,60
VENTILAGAO % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E R$| 28.717,04 R$5.743,41 | R$5.743,41 | R$8.615,11 | R$8.615,11 R$28.717,04 5,13
APRARELHOS % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E R$| 137.246,24 R$27.449,25 | R$41.173,87 | R$41.173,87 | R$27.449,25 | R$137.246,24 24,53
ARGAMASSAS % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
" PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E R$| 9.535,86 R$953,59 R$8.582,27 R$9.535,86 1,70
EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 10,00% 90,00% 100,00%
R$ R$21.589,35 | R$39.952,17 | R$86.110,59 [R$146.671,21|R$169.356,70 R$95.773,35
Total da parcela
% 3,86% 7,14% 15,39% 26,22% 30,27% 17,12%
R$ R$21.589,35 | R$61.541,52 |[R$147.652,11|R$294.323,31|R$463.680,02( R$559.453,36
Total acumulado R$559.453,36 R$1,00
% 3,86% 11,00% 26,39% 52,61% 82,88% 100,00%
sexta-feira, 30 de setembro de 2022
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