
Coef.

30 60 90 120 Serviço Acumulado Infla.%

R$ 3.592,99 R$3.592,99 R$3.592,99 0,64

% 100,00% 100,00%

R$ 6.521,96 R$1.304,39 R$1.956,59 R$1.304,39 R$1.956,59 R$6.521,96 1,17

% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00%

R$ 157.383,77 R$15.738,38 R$31.476,75 R$31.476,75 R$31.476,75 R$31.476,75 R$15.738,38 R$157.383,77 28,13

% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 65.188,31 R$6.518,83 R$16.297,08 R$19.556,49 R$16.297,08 R$6.518,83 R$65.188,31 11,65

% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 100,00%

R$ 87.153,16 R$43.576,58 R$43.576,58 R$87.153,16 15,58

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 38.393,53 R$19.196,77 R$19.196,77 R$38.393,53 6,86

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 25.720,50 R$5.144,10 R$5.144,10 R$7.716,15 R$7.716,15 R$25.720,50 4,60

% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 28.717,04 R$5.743,41 R$5.743,41 R$8.615,11 R$8.615,11 R$28.717,04 5,13

% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 137.246,24 R$27.449,25 R$41.173,87 R$41.173,87 R$27.449,25 R$137.246,24 24,53

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

R$ 9.535,86 R$953,59 R$8.582,27 R$9.535,86 1,70

% 10,00% 90,00% 100,00%

R$ R$21.589,35 R$39.952,17 R$86.110,59 R$146.671,21 R$169.356,70 R$95.773,35

% 3,86% 7,14% 15,39% 26,22% 30,27% 17,12%

R$ R$21.589,35 R$61.541,52 R$147.652,11 R$294.323,31 R$463.680,02 R$559.453,36

% 3,86% 11,00% 26,39% 52,61% 82,88% 100,00%

Edital:
Proponente: CNPJ:
Município: Manfrinópolis - Paraná Área Construida: 190,89m²
Objeto: Capela Mortuária Prazo de Execução: 180 dias

CRONOGRAMA

Código Discriminação dos Serviços Valor total
Prazo de Execução (dias) Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

4 ESTRUTURAS

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

6

Total acumulado

COBERTURA

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

8
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 

VENTILAÇÃO

9
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 

APRARELHOS

10
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 

ARGAMASSAS

11
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Total da parcela

RG nº

R$559.453,36 R$1,00

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Razão Social Responsável Técnico
CNPJ nº Título

Responsável legal CREA/CAU
CPF nº


