
Coef.

1 2 3 4 5 6 7 8 Serviço Acumulado Infla.%

R$ R$90.866,19 R$90.866,19 3,60

% 100,00% 100,00%

R$ R$38.260,33 R$9.565,08 R$47.825,41 1,89

% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ R$27.521,44 R$155.954,82 R$183.476,26 7,26

% 15,00% 85,00% 100,00%

R$ R$56.054,42 R$84.081,63 R$140.136,05 5,55

% 40,00% 60,00% 100,00%

R$ R$21.439,11 R$64.317,33 R$21.439,11 R$107.195,55 4,24

% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$ R$48.861,53 R$122.153,84 R$73.292,30 R$244.307,67 9,67

% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

R$ R$72.673,37 R$314.917,95 R$96.897,83 R$484.489,15 19,18

% 15,00% 65,00% 20,00% 100,00%

R$ R$29.205,66 R$29.205,66 1,16

% 100,00% 100,00%

R$ R$80.365,83 R$160.731,65 R$26.788,61 R$267.886,09 10,60

% 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ R$34.973,14 R$26.229,86 R$87.432,86 R$26.229,86 R$174.865,72 6,92

% 20,00% 15,00% 50,00% 15,00% 100,00%

R$ R$69.060,92 R$55.248,73 R$13.812,18 R$138.121,83 5,47

% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

R$ R$2.341,11 R$2.341,11 R$9.364,44 R$14.046,66 R$14.046,66 R$4.682,22 R$46.822,20 1,85

% 5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

R$ R$3.695,56 R$7.391,12 R$7.391,12 R$18.477,81 0,73

% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ R$6.885,72 R$6.885,72 R$17.214,29 R$24.100,01 R$13.771,43 R$68.857,16 2,73

% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00% 20,00% 100,00%

R$ R$10.730,10 R$42.920,39 R$53.650,49 2,12

% 20,00% 80,00% 100,00%

R$ R$2.370,93 R$2.370,93 R$3.161,24 R$7.903,10 0,31

% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ R$3.104,24 R$3.104,24 R$15.521,21 R$9.312,72 R$31.042,41 1,23

% 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 100,00%

R$ R$10.461,16 R$10.461,16 R$20.922,33 R$20.922,33 R$73.228,15 R$62.766,98 R$10.461,16 R$209.223,28 8,28

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 35,00% 30,00% 5,00% 100,00%

R$ R$408,42 R$272,28 R$680,70 R$1.361,39 0,05

CRONOGRAMA

Código Discriminação dos Serviços
Prazo de Execução (meses) Total

8. IMPERMEABILIZAÇÃO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

3. FUNDAÇÕES

4. SUPERESTRUTURA

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6. ESQUADRIAS

7. SISTEMAS DE COBERTURA

11. PINTURAS E ACABAMENTOS

12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

10. SISTEMAS DE PISOS

17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL



% 30,00% 20,00% 50,00% 100,00%

R$ R$20.310,58 R$8.704,53 R$29.015,11 1,15

% 70,00% 30,00% 100,00%

R$ R$3.002,94 R$7.006,85 R$10.009,79 0,40

% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ R$2.571,21 R$7.713,64 R$30.854,57 R$10.284,86 R$51.424,28 2,04

% 5,00% 15,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$ R$12.967,38 R$21.612,30 R$38.902,14 R$12.967,38 R$86.449,20 3,42

% 15,00% 25,00% 45,00% 15,00% 100,00%

R$ R$1.101,12 R$2.569,29 R$3.670,41 0,15

% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ R$169.615,34 R$331.233,48 R$477.045,98 R$368.471,74 R$392.180,75 R$401.591,93 R$319.656,05 R$66.486,95

% 6,71% 13,11% 18,88% 14,59% 15,52% 15,90% 12,65% 2,63%

R$ R$169.615,34 R$500.848,82 R$977.894,80 R$1.346.366,54 R$1.738.547,28 R$2.140.139,21 R$2.459.795,26 R$2.526.282,21

% 6,71% 19,83% 38,71% 53,29% 68,82% 84,71% 97,37% 100,00%
Total acumulado

Total da parcela

R$2.526.282,21 100,00%

22.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24. SERVIÇOS FINAIS

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA


