CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Manfrinépolis - PR Adugéo e recalques pocos Instalagéo de sistema de adugéo e recalque em pogos profundos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
% Periodo: | 50,00% 50,00%
1.1. Adugéo e recalque Freire 75.870,13 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|1.2. Adugédo Aparecida 61.913,61 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 137.783,74 %: 50,00% 50,00%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 68.891,87 | 68.891,87
Outros: - -
Investimento: | 68.891,87 | 68.891,87
%: 50,00% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 68.891,87 | 137.783,74
Outros: - -
Investimento: | 68.891,87 | 137.783,74

Manfrinépolis - PR

Local

terca-feira, 18 de abril de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Luz dos Reis
CREA/CAU: CREA - PR 169227/D
ART/RRT: 1720232005013




